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Доведено необхідність розробки системи інструментів щодо запро-
вадження «зелених» технологій. Запропоновано стратегічний ін-
струментарій раціоналізації енергоспоживання задля забезпечен-
ня переходу держави та її регіонів до сталого розвитку. Розроблено 
економічну модель впровадження нетрадиційних відновних дже-
рел енергії. 
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Постановка проблеми. У сфері розробки та реалізації в Україні 
державної екологічної політики та відповідних програм розвитку на-
ціонального господарства окремої уваги потребують проблеми та по-
треби раціоналізації енергоспоживання. Існуюча впродовж останніх 
десятиліть система енерговикористання формує динаміку посилення 
диспропорцій в розвитку світової енергетики, тому нерівномірність 
розподілу традиційних енергоносіїв змушує країни шукати форми та 
методи радикальних змін структури  енергоспоживання.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню про-
блематики запровадження нетрадиційних джерел енергії присвяти-
ли значну частину свого наукового доробку такі відомі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Геєць В., Долішній М., Кравців В., Міщенко В., 
Якимчук А., Трегобчук В., Шевчук В. та інші. Вченими поставлені за-
вдання та розроблені відповідні програми, які вже сьогодні знахо-
дять своє активне застосування. Разом із тим дослідження процесів 
збалансування суспільного поступу та постійної актуалізації підходів 
щодо його удосконалення потребують продовження. Важливим у цій 
площині є визначення засад, які визначають збалансованість еколо-
гічної, економічної та соціальної складових сталого розвитку. Це за-
безпечить формування кроків та напрямків дій щодо забезпечення 
ефективного рівноважного розвитку як на локальних, так і глобаль-
них рівнях соціально-економічної ієрархії [1-6]. 
Екологічна та економічна політика у сфері енергоспоживання є 
окремим вектором діяльності суб’єктів господарювання і державних 
інституцій. Причиною цього є наступні обставини, які мають місце: 
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глобальність екопроблеми, масштабність; високі грошові витрати; 
зношеність основних виробничих засобів; застарілі технології управ-
ління; руйнування промислового потенціалу; низька енергоємність 
та висока ресурсоємність продукції й інше [4-6]. Вирішення проблем 
такого рівня є недоступним для громадських організацій, їх можна 
розв’язати лише за наслідками розробки та запровадження відпові-
дного типу економічного механізму та системоутворюючих регулято-
рів цілеорієнтованого впливу.  
Метою нашого дослідження є визначення основних положень 
нової парадигми енергоспоживання як складової національної еко-
номіки та окреслення необхідних наукових й практичних дослі-
джень, що необхідні для її формування та реалізації; а також розроб-
лення моделі економічного стимулювання впровадження інновацій в 
енергозбереженні.  
Виклад основного матеріалу. Головний науково-практичний 
інтерес при цьому представляє формування економічної моделі у 
сфері освоєння та використання ВНДЕ з виходом на різні рівні функ-
ціонування, з реалізацією у вищезгаданих формах співробітництва. 
Використання альтернативних та поновлюваних видів енергії у су-
часному світі зростає швидкими темпами. Цьому сприяють нові тех-
нології, які забезпечують здешевлення альтернативних енергоносіїв. 
Станом на 2013 рік частка світового споживання нафти, вугілля і 
природного газу у загальному енергоспоживанні склало 31,1%, 
28,9% і 21,4% відповідно. Частки ядерної та гідроелектроенергії ста-
новили відповідно 4,8% і 2,45%, а частка поновлюваних джерел ене-
ргії (енергії сонця, вітру, біомаси тощо) – всього 1,2%. 
Станом на 2015 рік, енергетичні потреби світу як і раніше пере-
важно забезпечувалися вугіллям (41,3%) і природним газом (21,7%). 
Частка гідроелектроенергії та атомної енергії склали 16,3% і 10,6% 
відповідно. Частка поновлюваних джерел енергії зросла до 5,7%. 
Директива про відновлювану енергію, підписана Євросоюзом в 
2009 році, встановила цілі із використання поновлюваних джерел 
енергії для всіх країн-учасниць до 2020 року. З цієї угоди випливає, 
що ЄС буде задовольняти не менше 20% загального обсягу своїх пот-
реб в енергії відновлюваною енергією до 2020 року і не менше 10% 
транспортного палива. У листопаді 2016 року Європейська комісія 
скоректувала ці цілі і встановила вже 27% мінімального споживання 
відновлюваної енергії до 2030 року.  
Деякі країни Європи досягли значних успіхів в процесі імплемен-
тації альтернативної енергетики. В Данії енергія вітру забезпечує до 
140% потреб країни в електроенергії; надлишки поставляються в сусі-
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дні країни – Німеччину та Швецію. Ісландія, завдяки активним геоте-
рмічним джерелам, розташованим на її території, досягла 100% за-
лежності від поновлюваних джерел енергії вже в 2012 році за раху-
нок поєднання гідроенергетики та геотермальної енергії. 
У 2016 році Німеччина прийняла політику поетапної відмови від 
використання нафти і ядерної енергетики. Її приклад наслідували 
Швейцарія (2017) та Бельгія (2018). Згідно зі звітом 2014 року Між-
народного енергетичного агентства (МЕА), на сонячну енергію і соня-
чну теплову енергію припадатиме 27% світового попиту до 2050 ро-
ку, що зробить її найбільшим джерелом енергії.  
За останні роки в Україні з'явилося кілька десятків невеликих 
сонячних станцій потужністю від 1 до 20 МВт. У 2016 році було вве-
дено 120,8 МВт потужностей об'єктів відновлюваної електроенерге-
тики (в 4 рази більше ніж в 2015-му). З них 99,1 МВт сонячні елект-
ростанції.  
У 2017 році в Україні діє 93 сонячних електростанції загальною 
встановленою потужністю 819 МВт. На цих електростанціях у 2016 
році вироблено 530,7 МВт електричної енергії.  
Процес будівництва української вітроенергетики почався в 
1996 році, коли була спроектована Новоазовська ВЕС проектною по-
тужністю 50 МВт. У 2000 році в Україні працювало вже 134 вітрових 
турбіни і закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 
100 кВт. У 1998-1999 роках почали роботу ще три нових ВЕС.  
Станом  на  2016  рік  в  Україні  встановлена  потужність вітро-
електростанцій  (ВЕС)  склала  525  МВт  (0,93%  від  загального  об-
сягу генеруючих  потужностей),  якими  вироблено  понад  925  млн  
кВт ∙ год електроенергії. 
Крім цих видів альтернативної енергетики, для України одним 
із стратегічних напрямків розвитку сектору поновлюваних джерел 
енергії є біоенергетика з огляду на великий потенціал біомаси, дос-
тупної для виробництва енергії. На жаль, темпи розвитку біоенерге-
тики в Україні донині істотно відстають. На сьогоднішній день частка 
біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні становить лише 
1,78%. Щорічно в Україні для виробництва енергії використовується 
близько 2 млн т у.п. / рік біомаси різних видів.  
В Україні щорічно збирається близько 60 млн т зернових куль-
тур. Солома, рослинні відходи та побічні продукти сільськогосподар-
ського рослинництва можуть бути використані як джерело біологіч-
ної енергії. Згідно з оцінками фахівців річний технічно досяжний 
енергетичний потенціал твердої біомаси в Україні еквівалентний  
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18 млн т н.е., а його використання дозволяє щорічно економити бли-
зько 22 млрд м куб. природного газу [7].  
У Рівненській області розроблено план щодо впровадження за-
ходів із використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та альте-
рнативних видів палива, при цьому особлива роль відведена соняч-
ній енергетиці. Цей план, розрахований на період 2018-2020 роки, 
представлений у табл. 1.1–1.3. Заплановані заходи повинні забезпе-
чити значну економію коштів, які йдуть на оплату комунальних пос-
луг після завершення терміну окупності проектів. Однією з проблем, 
які зазвичай супроводжують реалізацію подібних проектів, є недо-
статнє фінансування. Це не дозволяє добитися 100% реалізації прое-
ктів у встановлені терміни. У зв’язку з цим повинен бути розробле-
ний запасний план реалізації даних проектів в умовах обмеженого 
фінансування. Цей план повинен бути складеним таким чином, щоб 
забезпечити максимальний економічний ефект при неповній реалі-
зації запланованих заходів.  
Так, маємо задачу про оптимальне управління реалізацією про-
ектів впровадження відновлювальних джерел енергії та альтернати-
вних видів палива в умовах обмеженого фінансування. Оптимальне 
рішення буде складатися з трьох етапів, які відповідають оптималь-
ній частковій реалізації проектів на 2018–2020 роки. Розглянемо ко-
жен з етапів більш детально. 
Етап 1 (2018 рік). Сумарні витрати на реалізацію запланованих 
заходів у 2018 році становлять 11 652 тис. грн. Приймемо обсяг реа-
льного фінансування на рівні 90%, що становить 10 500 тис. грн. В 
таких умовах можливими є наступні варіанти (сценарії) реалізації за-
планованих проектів.  
Варіант 1 (умовне позначення – В 127). Реалізовані перший 
(Степанська ЗОШ), другий (ДНЗ № 57) та сьомий (ДП «Комунсервіс 
Зоря») заходи. Річні витрати становлять 10 437 тис. грн. Залишок 
коштів становить 63 тис. грн.  
Варіант 2 (В 1347). Реалізовані перший (Степанська ЗОШ), тре-
тій (Радивилівський НВК № 1), четвертий (ДНЗ «Бджілка») та сьомий 
(ДП «Комунсервіс Зоря») заходи. Річні витрати становлять  
10 487 тис. грн. Залишок коштів становить 13 тис. грн. 
Варіант 3 (В 136). Реалізовані перший (Степанська ЗОШ), третій 
(Радивилівський НВК № 1) та шостий (КЗ «Мирогощанський дитячий 
будинок-інтернат») заходи. Річні витрати становлять 10 492 тис. грн. 
Залишок коштів становить 8 тис. грн. 
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Варіант 4 (В 14567). Реалізовані перший (Степанська ЗОШ), чет-
вертий (ДНЗ «Бджілка»), п’ятий (ДНЗ с. Молодаво Друге), шостий (КЗ 
«Мирогощанський дитячий будинок-інтернат») та сьомий (ДП «Ко-
мунсервіс Зоря») заходи. Річні витрати становлять 9 932 тис. грн. За-
лишок коштів становить 568 тис. грн. 
З наведених чотирьох варіантів необхідно вибрати той, який 
забезпечить максимальну економію коштів. Для прийняття оптима-
льного рішення проведемо структурний аналіз кожного з варіантів. 
Насамперед визначимо річну економію коштів, яку забезпечить реа-
лізація кожного з заходів. Розглянемо, для прикладу, Степанську 
ЗОШ І – ІІІ ступенів. Витрати на реалізацію проекту становлять  
9 517 тис. грн, термін окупності проекту становить 3 роки. Це озна-
чає, що проект забезпечує річну економію 9 517 / 3 = 3 172 тис. грн. У 
чистому вигляді ця економія буде проявлятися починаючи з четвер-
того року (2021 рік). 
Наступний об’єкт, який входить до проекту В 127, це ДНЗ № 57 
(м. Рівне). Витрати на реалізацію проекту становлять 894.5 тис. грн, 
термін окупності проекту становить 4 роки. Проект забезпечує річну 
економію 894.5 / 4 = 223.6 тис. грн. У чистому вигляді ця економія 
буде проявлятися починаючи з п’ятого року (2022 рік). 
Останній об’єкт, який входить до проекту В 127, це (ДП «Ко-
мунсервіс Зоря»). Витрати на реалізацію проекту становлять 25 тис. 
грн, термін окупності проекту становить 5 років. Проект забезпечує 
річну економію 25 / 5 = 5 тис. грн. У чистому вигляді ця економія буде 
проявлятися починаючи з шостого року (2023 рік). 
Таким чином, при реалізації проекту В 127, у 2021 році буде за-
безпечена економія 3172 тис. грн, у 2022 році – економія 3 172 + 224 
= 3 396 тис. грн, у 2023 році – економія 3 172 + 224 + 5 = 3 401 тис. 
грн. Цей рівень економії буде збережено і в наступні роки. Аналогіч-
ним чином ми проаналізували інші проекти – В 1347, В 136, В 14567. 
Наростання річної економії від реалізації кожного проекту представ-
лено на рис. 1.1 та у табл. 1.1. Накопичена (по роках) економія від 
реалізації різних проектів представлена у табл. 1.2.  
 
                                                                                                            
 
 343
Вісник 
НУВГП
 
Рис. 1.1. Річна економія від реалізації проектів 
Таблиця 1.1 
Перелік варіантів можливої реалізації проектів в умовах обмеженого 
фінансування (2018 рік) 
Проект  Витрати 
тис. грн 
Залишок 
тис. грн 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Щорічна економія, тис. грн 
В 127 10437 63 3172 3396 3401 3401 3401 3401 3401 
В 1347 10487 13 3212 3212 3217 3217 3217 3321 3321 
В 136 10492 8 3172 3172 3172 3172 3194 3297 3297 
В 14567 9932 568 3252 3252 3257 3257 3279 3279 3279 
Таблиця 1.2 
Накопичена (по роках) економія від реалізації проектів в умовах  
обмеженого фінансування 
Проект 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Накопичена економія, тис. грн 
В 127 3172 6569 9970 13371 16772 20173 23574 
В 1347 3212 6425 9642 12860 16077 19398 22718 
В 136 3172 6345 9517 12690 15884 19181 22478 
В 14567 3252 6505 9762 13020 16299 19578 22857 
 
Оптимізаційне планування є одним з найбільш ефективних ме-
тодів підвищення економічної ефективності. Воно широко викорис-
товується в управлінні проектами з метою досягнення менших ви-
трат, більших доходів та скорочення термінів реалізації проекту. Ін-
струментами оптимізаційного планування є методи лінійного, нелі-
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нійного та динамічного програмування.  
Розв’язуючи задачу про оптимальне управління реалізацією 
проектів впровадження відновлювальних джерел енергії та альтер-
нативних видів палива в умовах обмеженого фінансування, оптима-
льний проект ми вибирали з міркувань максимальної накопиченої 
економії під час реалізації проекту. Позначимо множину проектів 
 
n
BBBL ,,, 21 … . Накопичена економія для кожного проекту iB  
буде визначатися за співвідношенням 



tk
tt
iti
niES
0
,1, .                                        (1.1) 
Тут 0t – номер року проекту, який наступає після завершення періоду 
окупності, 
k
t – номер завершального року проекту, 
it
E  – обсяг річної 
економії проекту 
i
B . Оптимальний проект визначаємо в результаті 
операції максимізації на множині накопичених економій  
i
Bi
Si
i
 maxarg* .                                                  (1.2) 
Обмеженнями даної задачі виступають обмеження обсягу річного 
фінансування проектів 



n
i
ii
BiWW
1
0 , .                                           (1.3) 
Тут 0W – обсяг коштів, який виділяється на реалізацію проектів у по-
точному році. 
У нашому випадку максимальну економію забезпечує реаліза-
ція проекту В 127. Це означає, що заплановані заходи будуть реалі-
зовані лише у Степанській ЗОШ, ДНЗ № 57 (м. Рівне) та у ДП «Комун-
сервіс Зоря». Заходи, заплановані у Радивилівському НВК  
№ 1, ДНЗ «Бджілка», ДНЗ с. Молодаво Друге та у КЗ "Мирогощансь-
кий дитячий будинок-інтернат" будуть перенесені на наступний 2019 
рік. Таким чином, скоректований план заходів на 2019 рік буде мати 
наступний вигляд (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3  
План щодо впровадження заходів з використання відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива на 2019 рік 
№ 
з/п Об’єкт Рік Назва заходу 
Витрати, 
тис. грн 
Термін 
окупності 
Термін екс-
плуатації 
Річна 
економія, 
тис. грн 
1 
Радивилівський 
НВК № 1 
2019 
Встановлення 
мережевої со-
нячної електро-
станції 30 кВт  
825 8 12 103 
2 
ДНЗ «Бджілка» 
(ясла-садок) 
2019 
Влаштування 
сонячних па-
нелей ACS-
240P, poly 
120 3 15 40 
3 
ДНЗ с. Молодаво 
Друге 
2019 
Влаштування 
сонячних па-
нелей ACS-
240P, poly 
120 3 15 40 
4 КЗ «Мирогощан-
ський дитячий 
будинок-
інтернат» РОР 
2019 
Всесезонна ге-
ліосистема LH-
2 
150 7 15 21 
5 
КЗ «Немирівсь-
кий ДНЗ» 
2019 
Встановлення 
мережевої соня-
чної електроста-
нції 30 кВт 
825 7.5 12 110 
6 КЗ «Рівненський 
геріатричний па-
нсіонат» РОР 
2019 
Всесезонна ге-
ліосистема LH-
2 
400 7 15 57 
7 
ФСК «Гори-
зонт» Остроже-
цької сільської 
ради 
2019 
Встановлення 
плоского со-
нячного ко-
лектору 
KS2100 TAC 
100 4.5 20 22 
 
Перейдемо до оптимізаційного планування проектів на 2019 рік.  
Етап 2 (2019 рік). Сумарні витрати на реалізацію запланованих 
заходів у 2019 році з урахуванням проектів, які були перенесені з 
2018 року, становлять 2 540 тис. грн. Приймемо обсяг реального фі-
нансування на рівні 90%, що приблизно становить 2 300 тис. грн. В 
таких умовах можливими є наступні варіанти (сценарії) реалізації за-
планованих проектів.  
Варіант 1 (умовне позначення – В 14567). Реалізовані перший 
(Радивилівський НВК № 1), четвертий (КЗ «Мирогощанський дитячий 
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будинок-інтернат»), п’ятий (КЗ «Немирівський ДНЗ»), шостий (Рівне-
нський геріатричний пансіонат») та сьомий (ФСК «Горизонт») заходи. 
Річні витрати становлять 2 300 тис. грн. Залишок коштів відсутній.  
Варіант 2 (В 12356). Реалізовані перший (Радивилівський НВК 
№ 1), другий (ДНЗ «Бджілка»), третій (ДНЗ с. Молодаво Друге), п’ятий 
(КЗ «Немирівський ДНЗ») та шостий (Рівненський геріатричний пан-
сіонат») заходи. Річні витрати становлять 2 290 тис. грн. Залишок 
коштів становить 10 тис. грн. 
Варіант 3 (В 12567). Реалізовані перший (Радивилівський НВК 
№ 1), другий (ДНЗ «Бджілка»), п’ятий (КЗ «Немирівський ДНЗ»), шос-
тий (Рівненський геріатричний пансіонат») та сьомий (ФСК «Гори-
зонт») заходи. Річні витрати становлять 2 270 тис. грн. Залишок кош-
тів становить 30 тис. грн. 
Варіант 4 (В 123457). Реалізовані перший (Радивилівський НВК 
№ 1), другий (ДНЗ «Бджілка»), третій (ДНЗ с. Молодаво Друге), чет-
вертий (КЗ «Мирогощанський дитячий будинок-інтернат»), п’ятий 
(КЗ «Немирівський ДНЗ») та сьомий (ФСК «Горизонт») заходи. Річні 
витрати становлять 2 140 тис. грн. Залишок коштів становить  
160 тис. грн. 
З наведених чотирьох варіантів необхідно вибрати той, який 
забезпечить максимальну економію коштів. Для прийняття оптима-
льного рішення проведемо структурний аналіз кожного з варіантів. 
Перш за все визначимо річну економію коштів, яку забезпечить реа-
лізація кожного з заходів. Розглянемо, для прикладу, Радивилівсь-
кий НВК № 1. Витрати на реалізацію проекту становлять 825 тис. грн, 
термін окупності проекту становить 8 років. Це означає, що проект 
забезпечує річну економію 825 / 8 = 103 тис. грн. У чистому вигляді 
ця економія буде проявлятися починаючи з дев’ятого року (2026 рік).  
Наступний об’єкт, який входить до проекту В 14567, це КЗ «Ми-
рогощанський дитячий будинок-інтернат». Витрати на реалізацію 
проекту становлять 150 тис. грн, термін окупності проекту становить 
7 років. Проект забезпечує річну економію 150 / 7 = 21 тис. грн. У чи-
стому вигляді ця економія буде проявлятися починаючи з восьмого 
року (2025 рік). Ще один об’єкт, який входить до проекту В 14567, це 
КЗ «Немирівський ДНЗ». Витрати на реалізацію проекту становлять 
825 тис. грн, термін окупності проекту становить 7,5 років. Проект за-
безпечує річну економію 825 / 7,5 = 110 тис. грн. У чистому вигляді 
ця економія буде проявлятися починаючи з другої половини восьмо-
го року (2025 рік). Наступний об’єкт, який входить до проекту В 
14567, це КЗ «Рівненський геріатричний пансіонат». Витрати на реа-
лізацію проекту становлять 400 тис. грн, термін окупності проекту 
становить 7 років. Проект забезпечує річну економію 400 / 7 = 57 тис. 
грн. У чистому вигляді ця економія буде проявлятися починаючи з 
восьмого року (2025 рік). Останній об’єкт, який входить до проекту В 
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14567, це ФСК «Горизонт». Витрати на реалізацію проекту станов-
лять 100 тис. грн, термін окупності проекту становить 4.5 років. Про-
ект забезпечує річну економію 100 / 4.5 = 22 тис. грн. У чистому ви-
гляді ця економія буде проявлятися починаючи з другої половини 
п’ятого року (2022 рік). 
Таким чином, при реалізації проекту В 14567, у 2021 році буде 
забезпечена загальна економія 0 грн, у 2022 році – економія 11 тис. 
грн, у 2023 та 2024 роках – економія 11 + 11 = 22 тис. грн, у 2025 році 
– економія 22 + 21 + 55 + 57 = 156 тис. грн, у 2026 та 2027 роках – 
економія 22 + 103 + 21 + 110 + 57 = 156 тис. грн. Аналогічним чином 
ми проаналізували інші проекти – В 12356, В 12567, В 123457. Нарос-
тання річної економії від реалізації кожного проекту представлено на 
рис. 1.2 та у табл. 1.7. Накопичена (по роках) економія від реалізації 
різних проектів, розрахована за співвідношенням (1.1) представлена 
у табл. 1.4.  
 
 
Рис. 1.2. Річна економія від реалізації проектів 
Таблиця 1.4 
Перелік варіантів можливої реалізації проектів в умовах обмеженого 
фінансування (2018 рік) 
Проект 
Витрати 
тис. грн 
Залишок 
тис. грн 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Щорічна економія, тис. грн 
В 14567 2300 0 0 11 22 22 156 314 314 
В 12356 2290 10 80 80 80 80 192 350 350 
В 12567 2270 30 40 51 62 62 174 332 332 
В 123457 2140 160 80 91 102 102 179 337 337 
 
Таблиця 1.5 
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Накопичена (по роках) економія від реалізації проектів в умовах  
обмеженого фінансування 
Проект 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Накопичена економія, тис. грн 
В 14567 0 11 33 56 211 525 839 
В 12356 80 160 240 320 512 862 1213 
В 12567 40 91 153 216 390 722 1055 
В 123457 80 171 273 376 554 891 1228 
 
Як видно з табл. 1.5, максимальну річну економію, починаючи з 
2025 року, здатен забезпечити проект В 14567. Але, як видно з  
табл. 1.5, максимальну накопичену економію за період 2021–2027 роки 
забезпечує реалізація проекту В 123457. Згідно з цим проектом будуть 
реалізовані всі заплановані заходи, за винятком об’єкта КЗ «Рівнен-
ський геріатричний пансіонат». Реалізація останнього об’єкта по-
винна бути перенесена на наступний 2020 рік. Скоректований план 
заходів на 2020 рік буде мати наступний вигляд (табл. 1.6). Для його 
реалізації необхідно інвестувати 1 650 тис. грн. Це і буде третім 
етапом реалізації запланованих заходів. 
Таблиця 1.6  
План щодо впровадження заходів з використання відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива на 2020 рік 
№ 
з/п Об’єкт Рік Назва заходу 
Витрати, 
тис. грн 
Термін 
окуп-
ності 
Термін 
експлу-
атації 
Річна еко-
номія, тис. 
грн 
1 
Радивилівський 
НВК № 1 
2020 
Встановлення ме-
режевої сонячної 
електростанції  
30 кВт  
825 8 12 103 
2 
Радивилівський 
НВК № 2 
2020 
Встановлення ме-
режевої сонячної 
електростанції  
30 кВт  
825 6.8 12 121 
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Висновок. Запропонований нами підхід дозволяє здійснити оп-
тимізаційне планування реалізації проектів впровадження заходів з 
використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних 
видів палива в умовах обмежених інвестиційних ресурсів. Нами роз-
роблений оптимальний трьохрічний проект впровадження заплано-
ваних заходів у освітніх та медичних закладах Рівненської області 
для випадку, коли фактичні інвестиції становлять 90% від заплано-
ваних. 
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transition of the state and its regions to sustainable development. An 
economic model has been developed for introducing unconventional 
renewable energy sources. 
Keywords: sustainable development, energy saving, use of resources, 
economy, “green” technologies. 
___________________________________________________________ 
 
Зайцев Д. Б., аспирант (Национальный университет водного  
хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СФЕРЕ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
Доказана необходимость разработки системы инструментов по 
внедрению «зеленых» технологий. Предложен стратегический ин-
струментарий рационализации энергопотребления для обеспече-
ния перехода государства и его регионов к устойчивому развитию. 
Разработано экономическую модель внедрения нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергосбережение, приро-
пользование, экономика, «зеленые» технологии. 
___________________________________________________________ 
 
 
